



Samtliga boende i
Brf Svindersvik i Nacka

Vår referens
Hans Lennholm

Datum
2016-06-07

**REVIDERAD TIDPLAN FÖR RENOVERING AV SAMTLIGA HISSAR
2016-2017.**

Vi håller nu på att bli klara med våra två första hissar på Henriksdalsringen 91 och 99. De är nu tagna i drift enligt tidplanen, men de nya handledarna inne i hisskorgarna är ännu inte på plats.

Arbetsgången är oförändrad enligt följande:

- Hissanläggningar kommer att stängas av under 4 arbetsveckor vardera. Under första och sista arbetsveckan kan boende med "särskilt" styrkt behov att kunna boka manuell hisstransport av entreprenören. Under de två andra arbetsveckorna kommer anläggningen att vara helt avstängd.

Den nya tidplanen bifogas. Den kommer också att anslås på informations-tavlorna i respektive portentré *från gatan*. Jag ber er att slänga den som delats ut tidigare, för att undvika missförstånd. Den nya ska vara daterad 2016-06-03.

Entreprenörens projektledare heter Sverker Gille, som kan nås på tfn. 08-527 271 72.

Påminner om att ni som nyttjar färdtjänst, hemsjukvård och/eller hemtjänst ombeds kontakta sin vårdgivare och/eller biståndshandläggare på Nacka Kommun, om ni behöver utökad omvårdnad och stödinsatser under avstängningstiden.

Kontakta mig gärna på hans.lennholm@se.issworld.com eller 020-155 155 om ni önskar mer information.

Hoppas till sist att det här arbetet inte orsakar allt för stora olägenheter för er.

Med vänlig hälsning

Hans Lennholm
ISS Facility Services AB
Enligt uppdrag